



Santo Domingo



RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: SANTO DOMINGO 2014

Variables					Monto
Planificación inicial					\$ 784,251.00
Planificación vigente (modificaciones o codificado)					\$ 719,176.79
Tareas financieras ejecutadas					\$ 683,482.91
Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión		
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
48	42	87.50 %	0		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
14	13	92.86 %			